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Zał�cznik nr 1

do uchwały nr

Rady Miasta Gda�ska

z dnia

Lp. Dz. Rozdz. § NAZWA ZADANIA
Jednostka 
realizuj�ca

Kwota do 
przeniesienia 
na rachunek

Termin 
realizacji

1. 900 90004 6050
Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i 

zagospodarowanie terenów zleleni w mie�cie
DRMG 3 689 442 30.06.17

2. 600 60016 6050
Modernizacja chodników na terenie Gda�ska 

- Edycja 2016
DRMG 1 507 016 30.06.17

3. 010 01008 6050 Gda�ski Program Przeciwpowodziowy DRMG 92 250 30.06.17

600 60016 1 906 500 30.06.17
801 80104 151 290 30.06.17
801 80101 77 859 30.06.17

921 92195
Centrum 

Hewelianum
137 760 30.06.17

5. 600 60016 6050 Budowa układu drogowego przy ul. D�bka DRMG 22 755 30.06.17

6. 801 80104 6050
Budowa przedszkoli modułowych w 

dzielnicach rozwojowych miasta
DRMG 4 687 243 30.06.17

7. 900 90095 6050 Dom Zarazy - modernizacja i doposa�enie WPR 85 608 30.06.17

8. 926 92605 6050
Boisko rekreacyjno-sportowe dla 

mieszka�ców osiedla Chełm
DRMG 424 510 30.06.17

9. 900 90015 6050 O�wietlenie ulic DRMG 142 760 30.06.17

10. 600 60016 6050
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w 

ró�nych dzielnicach miasta
DRMG 140 520 30.06.17

11. 921 92195 6050

Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera 

Grassa - przywrócenie warto�ci dawnemu 

Zespołowi Sieroci�ca z adaptacj� do nowych 

funkcji - kultury i turystyki

DRMG 70 356 30.06.17

12. 921 92195 6050 Budowa wystaw w Centrum Hewelianum
Centrum 

Hewelianum
36 039 30.06.17

WYKAZ WYDATKÓW BUD�ETU MIASTA GDA�SKA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAJ� 
Z UPŁYWEM ROKU BUD�ETOWEGO

ZADANIA GMINY

DRMG

4. 6050 Dokumentacja dla przyszłych projektów
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Lp. Dz. Rozdz. § NAZWA ZADANIA
Jednostka 
realizuj�ca

Kwota do 
przeniesienia 
na rachunek

Termin 
realizacji

13. 926 92601 6050
Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego 

w Gda�sku Osowej
MOSIR 1 745 902 31.03.17

14. 750 75023 6050
Rozbudowa i modernizacja obiektów 

biurowych jednostek gminy
DRMG 82 355 31.03.17

15. 600 60015 6059
Poł�czenie Portu Lotniczego z Portem 

Morskim Gda�sk - Trasa Słowackiego
WPR 7 228 802 30.04.17

16. 801 80120 6050 Modernizacje w obiektach o�wiatowych DRMG 448 975 30.06.17

17. 600 60015 6050
Sie� głównych tras rowerowych Gda�ska - 

poprawa bezpiecze�stwa i jako�ci
DRMG 553 001 30.06.17

Razem 23 230 943

ZADANIA POWIATU
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Zał�cznik nr 2

do uchwały nr

Rady Miasta Gda�ska

z dnia

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo 92 250

01008 Melioracje wodne 92 250

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 92 250

600 Transport i ł�czno�� 3 576 791

60016 Drogi publiczne gminne 3 576 791

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 3 576 791

750 Administracja publiczna 82 355

75023 Urz�dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 82 355

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 82 355

801 O�wiata i wychowanie 4 916 392

80101 Szkoły podstawowe 77 859

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 77 859

80104 Przedszkola 4 838 533

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 4 838 533

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 3 832 202

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 689 442

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 3 689 442

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 142 760

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 142 760
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 356

92195 Pozostała działalno�� 70 356
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 70 356

926 Kultura fizyczna 424 510
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 424 510

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 424 510

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan

750 Administracja publiczna 1 745 902

75023 Urz�dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 745 902

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 1 745 902

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173 799
92195 Pozostała działalno�� 173 799

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 173 799

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUD�ETU MIASTA GDA�SKA, 
KTÓRE NIE WYGASAJ� Z UPŁYWEM ROKU BUD�ETOWEGO 2016

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA�SKA

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

CENTRUM HEWELIANUM

MIEJSKI O�RODEK SPORTU I REKREACJI
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Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 85 608
90095 Pozostała działalno�� 85 608

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 85 608

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan

600 Transport i ł�czno�� 553 001

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 553 001

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 553 001

801 O�wiata i wychowanie 448 975

80120 Licea ogólnokształc�ce 448 975

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 448 975

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan

600 Transport i ł�czno�� 7 228 802
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7 228 802

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 7 228 802

URZ�D MIEJSKI W GDA�SKU - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA�SKA

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

URZ�D MIEJSKI W GDA�SKU - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
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Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych w budżecie w 2016 roku,  
Prezydent Miasta Gdańska przedkłada, zgodnie z art 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1870), do zatwierdzenia wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego. 
 

1) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście       3.689.442 zł 

1. Rewaloryzacja Parku Oruńskiego przy ul. Nowiny w Gdańsku etap III. 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych było wydłużone 

ze względu na zmianę ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogi postepowania unijnego. Zadanie 

umieszczone zostało na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020. 

2. Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Oliwskim im. 

Adama Mickiewicza w Gdańsku. 

Zaplanowane w 2016r. środki na opłacenie prac projektowych nie zostaną w całości wykorzystane ze względu 

na przesunięcie terminu wykonania opracowania wynikające z braku wydania opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, która jest uzależniona od decyzji o wykreśleniu z rejestru zabytków obiektu rotundy. 

Decyzję wydaje Ministerstwo Kultury, co pomimo intensywnych zabiegów jeszcze nie nastąpiło. 

2) Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016        1.507.016 zł 

1. Modernizacja chodnika przy ul. Straganiarskiej. 

W październiku 2016r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej oraz Menadżer 

Śródmieścia wystąpili z wnioskiem o wykonanie obecnie modernizowanej nawierzchni ul. Straganiarskiej z kostki  

kamiennej rzędowej 15/17 staro-użytecznej obrobionej przez cięcie i płomieniowanie. Zdaniem wnioskodawców 

taka nawierzchnia ze względów estetycznych i reprezentacyjnych oraz mając na uwadze wygodę pieszych i 

rowerzystów oraz zajmowanie jezdni przez stoiska Jarmarku Św. Dominika jest bardziej korzystna od nawierzchni 

z bruku kamiennego nieregularnego. Zmiana nawierzchni warunkowana jest uzyskaniem zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w formie prawomocnej  decyzji. Spodziewany termin jej uzyskania to grudzień 2016.  

Do czasu uzyskania decyzji wykonawca nie może kontynuować prac związanych z ułożeniem nawierzchni. 

2. Modernizacja chodnika przy ul. Grobla IV. 

Konieczność wydłużenia terminu oraz zmiany wartości umownej wynika z uwzględnienia kosztów dodatkowych 

związanych z zakupem materiału potrzebnego do realizacji zadania. Dokumentacja projektowa zakładała, że pod 

istniejącą nawierzchnią znajduje się do wykorzystania kostka kamienna. W rzeczywistości okazało się, że należy 

ją zakupić. 

3. Modernizacja chodnika przy ul. Grobla II. 

Wykonawca w tym rejonie wszedł później na roboty z uwagi na równolegle prowadzone prace przy Skwerze 

Szeroka-Grobla-Szklary. Prace te uniemożliwiały przerzucenie ruchu na drugą stronę jezdni- nie można było zająć 

obustronnie chodników. 

4. Modernizacja chodnika przy ul. Piastowskiej. 

Konieczność skoordynowania robót z pracami GIWK uniemożliwiła zakończenie zadania w 2016r. 

5. Modernizacja chodnika przy ul. Miałki Szlak. 

Termin realizacji zadania wraz z odbiorem końcowym przewidziany na koniec grudnia 2016r. Płatność w I kwartale 

2017r. 



 
 

3) Gdański Program Przeciwpowodziowy                             92.250 zł 

Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Budowa przepompowni wspomagającej na 

kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. 

W trakcie prac przedprojektowych, po wykonaniu obliczeń i symulacji, Wykonawca wykazał, że wody opadowe 

nie mieszczą się w systemie kanalizacji, gdyż przepustowość kolektora jest ograniczona.  Wybudowanie 

przepompowni oraz przebudowanie fragmentu ujściowego kolektora do średnicy 1.000mm, zgodnie z pierwotnym 

zleceniem nie wyeliminuje występowania podtopień w tym rejonie. Zlecono dodatkowe opracowania w postaci 

analizy koncepcyjnej przebudowy kanalizacji deszczowej w dzielnicy Stogi, z uwzględnieniem wysokich stanów 

wody w Martwej Wiśle. Powyższe opracowanie jest obecnie opiniowane przez Gdańskie Melioracje. Po 

zapoznaniu się z wynikami w/w analizy zostanie podjęta decyzja o dokładnym zakresie budowy przepompowni 

oraz wymaganej przebudowie sieci kanalizacyjnej w tym rejonie. Dopiero, na tej podstawie, po wybraniu 

konkretnego wariantu (konkretnych rozwiązań, urządzeń pompowych) Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace 

nad projektem budowlanym i wykonawczym, co wymaga przedłużenia terminu wykonania do 31.03.2017r. 

4) Dokumentacja dla przyszłych projektów                        2.273.409 zł 

− Zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. Nowa Politechniczna  

w Gdańsku z 31.12.16 na II kw. 2017, spowodowana brakiem decyzji w sprawie wyboru docelowego wariantu 

przebiegu trasy, co uniemożliwiło kontynuację dalszych prac projektowych         1.906.500 zł 

− Termin umowny na opracowanie dokumentacji dla budowy przedszkola modułowego  

10-oddziałowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku to 20.12.2016r. Płatność nastąpi w I kwartale 2017  

151.290 zł 

− Termin umowny na opracowanie dokumentacji dla budowy obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku 

to 31.12.2016r. Płatność nastąpi w I kwartale 2017                                77.859 zł 

− Zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. Nowa Politechniczna  

w Gdańsku z 31.12.16 na II kw. 2017, spowodowana brakiem decyzji w sprawie wyboru docelowego wariantu 

przebiegu trasy, co uniemożliwiło kontynuację dalszych prac projektowych              137.760 zł 

5) Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka             22.755 zł 

W trakcie prac projektowych projektant ujawnił kolizje z nowo zaprojektowanymi sieciami infrastruktury 

podziemnej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg). Sieci te zostały zaprojektowane w ramach 

osiedla mieszkaniowego PB Kokoszki. Aby kontynuować prace projektowe niezbędne było uzyskanie zgody PB 

Kokoszki na likwidację obecnego przebiegu sieci i jednoczesnego zapewnienia przez Miasto realizacji układu 

drogowego wraz z sieciami w układzie docelowym. Prace projektowe były wstrzymane z tego powodu. 

Ostateczna decyzja zapadła w listopadzie br. aby kontynuować prace projektowe niezbędne jest przesunięcie 

terminu do I kwartału 2017r. 

6) Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta                    4.687.243 zł 

Konieczność zmiany terminu zakończenia budowy przedszkola modułowego 10-oddziałowego przy ul. Damroki 

w Gdańsku z 30.12.2016r. na I kwartał 2017r. spowodowana jest przedłużającą się procedurą uzyskania 

pozwolenia na budowę ze względu na protesty społeczne i odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku. 

7) Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie               85.608 zł 

Konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac projektowych z dnia 18.12.2016r. na dzień 02.05.2017r. 

Wykonawca prac projektowych wystąpił w dniu 31.07.2016r. do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 

z wnioskiem o sformułowanie wytycznych i zaleceń konserwatorskich dla zadania. W dniu 10.08.2016r. otrzymał 

pismo, w którym Miejski Konserwator Zabytków nie jest w stanie wydać obecnie zaleceń konserwatorskich, 

ponieważ zleca wykonanie badań architektonicznych budynku Domu Bramnego i w związku z tym wstępne 

wnioski dotyczące wytycznych konserwatorskich będą opracowane na przełomie listopada i grudnia. 



W związku z tym wykonawca prac projektowych nie może, do czasu otrzymania tak ważnej i kluczowej informacji, 

przystąpić do projektowania. 

 

8) Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm              424.510 zł 

16) Modernizacje w obiektach oświatowych                 448.975 zł 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i budżetu miasta. 

Do 2.11.2016 roku nie można było rozpocząć prac z uwagi na przeprowadzaną w szkole próbną ewakuację 

prowadzoną przez Straż Pożarną na wypadek pożaru w oparciu o obowiązującą instrukcję. Po tym terminie 

wykonawca otrzymał od dyrekcji szkoły nową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły. W oparciu o 

przekazaną nową instrukcję, wykonawca ma wykonać  i uzgodnić z przedstawicielem Straży Pożarnej instrukcję, 

która będzie obowiązywać na czas prowadzonych robót dla budowy boiska, ponieważ rejon prowadzenia prac 

dla boiska pokrywa się częściowo z miejscem zbiórek ewakuacji szkoły na czas pożaru. Te działania 

spowodowały, opóźnienie z rozpoczęciem robót. 

9) Oświetlenie ulic                142.760 zł 

Termin realizacji zadania wraz z odbiorem końcowym oświetlenia ulicy Miałki Szlak przewidziany jest  na koniec 

grudnia 2016r. Płatność w I kwartale 2017r. 

10) Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta            140.520 zł 

Termin realizacji zadania wraz z odbiorem końcowym przebudowy ul. Nowotnej od ul. Kruczej do pętli przy plaży 

etap II przewidziany jest na koniec grudnia 2016r. Płatność w I kwartale 2017r. 

11) Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca 

z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki                    70.356 zł 

Przesunięcie terminu wykonania dokumentacji z grudnia 2016r. na marzec 2017r. w związku z koniecznością 

wystąpienia przez projektanta do gestora sieci o uzupełnienie warunków o badania geodezyjne kolektora, kanału, 

studni i komór sanitarnych.  

12) Budowa wystaw w Centrum Hewelianum               36.039 zł 

Znacznie przedłużające się procedury uzgodnień projektowych dotyczących stanowiska interaktywnego pn. "Od 

odpadu do elektryczności" (wystawa interaktywna "Z energią!" - pracownia reenergii) nie pozwalają zakończyć 

realizacji umowy w 2016r. 

13) Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej        1.745.902 zł 

Wydłużenie zakończenia realizacji zadania wynika z konieczności natychmiastowego wypowiedzenia umowy 

obecnemu wykonawcy zadania, który nie wywiązywał się z zapisów umowy i nie realizował robót zgodnie 

z przyjętym harmonogramem. W związku z powyższym konieczny jest wybór nowego wykonawcy robót 

budowlanych.  Środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót, nadzór autorski, zapewnienie ochrony obiektu 

do czasu wyboru nowego wykonawcy oraz wykonanie dokumentacji filmowej z budowy. 

14) Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy             82.355 zł 

Dotyczy przebudowy pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną w budynku UMG. 

Wydłużenie terminu zakończenia zadania spowodowane jest koniecznością zmiany trasy kanałów i linii 

kablowych zasilających kanałowe centrale wentylacyjne. Jest to trudny do realizacji i pracochłonny zakres robót 

budowlanych, który uniemożliwia zakończenie robót budowlanych zgodnie z terminem umownym. 

17) Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości                   553.001 zł 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Termin realizacji wraz z odbiorem końcowym przebudowy odcinka drogi rowerowej i drogi dla rowerów i pieszych 

w aleji Hallera od przejazdu przez ul. Towarową do torów PKP przewidziany na koniec grudnia 2016r. Płatność 

w I kwartale 2017r. 



 
 

15) Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego               7.228.802 zł 

Umowa zawarta z wykonawcą OHL S.A. nie została rozliczona w 2016r. ze względu na  nieusunięcie usterek  

zgłoszonych  przy odbiorze i niewykonaniu wszystkich robót zaległych. Ponadto termin rozliczenia umowy 

powierzenia z GIK Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia Trasy Słowackiego został przesunięty na I kwartał 2017r. 
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